TIDPLAN


2015
16
17
18
REGERINGEN FATTAR BESLUT
Kommunerna redovisar nytto- och intressentanalyser
OKTOBER 2015
JUNI 2015
Delrapport 1 om värdeåterföring
Förhandlingsstart
FEBRUARI 2016
Lägesrapport om höghastighetsjärnvägen
JULI 2016
JUNI 2016
Delrapport 3 om storstadssatsningar och järnväg i norra Sverige
JANUARI 2017
Delrapport 2 om höghastighets-järnvägens finansiering
Regiondialoger inleds, summeras den 8 maj
FEBRUARI 2017
HÖSTEN 2016
Arbete om stationsutveckling inkl. cykel inleds
Prognoser och kapacitet för resande och transporter över Öresund
APRIL 2017
FEBRUARI 2017
Första avtalen klara: Helsingborg, Lund och Region Skåne
SOMMAREN 2017
Utbyggnadsstrategi
Avtal klara
2017
DECEMBER 2017
Slutrapport